



**План - график по введению ФГОС ДО
МБДОУ № 40 на 2015- 2016 учебный год
(«Дорожная карта»)**

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Форма представления результата
1. Управление введением ФГОС ДО				
1	Знакомство педагогов с Профессиональным стандартом педагога	сентябрь 2016 г	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы выступления, презентация
2	Обновление должностных инструкций для педагогов всех квалификационных категорий	2016 г	Зав. Ермолаева Е.А.	Должностные инструкции
3	Организация работы по корректировке программы	Октябрь 2016	Ст. воспитатель Зверева Е.А. рабочая группа	ООП
5	Презентация Рабочих программ воспитателя и специалистов	Октябрь – ноябрь 2016	Зверева Е.А.	Презентация

7	Управление созданием условий для реализации ООП и АОП	2016-2017	Зав. Ермолаева Е.А.	Приказы, отчеты, аналитические материалы
8	Презентация программ специалистов	Октябрь – ноябрь 2016	Зверева Е.А.	Презентация
9	Корректировка программ	Февраль - май 2017	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	РП
10	Корректировал основной общеобразовательной программы и адаптированной образовательной программф	Апрель – май 2017	Зверева Е.А.	Программы ООП и АОП
11	Обеспечение участия педагогов в профессиональных объединениях города Миасса	2016-2017	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	Программы мероприятий. Конспекты, фотозаписи мероприятий
2. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО				
12	Организация работы педагогов по параллелям по корректировке содержания календарно-тематического плана по областям и темам. Внесение корректив, дополнений	сентябрь 2016г – май 2017 г	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	календарно-тематическое планирование, адаптированное к учреждению
13	Модели пространственной предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста в соответствии с примерной	Ноябрь 2016г	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы семинара

	образовательной программой дошкольного образования			
14	Апробация и корректировка учебного плана, учебных программ воспитателей, регламента образовательной работы в ДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного образования	Апрель – май 2017г.	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	учебный план, учебные программы воспитателей, регламент
15	Формирование внутренней системы оценки качества образования: Организация работы педагогов с мониторингом индивидуального развития детей Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг. Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО Оценивание уровня готовности педагогов к реализации ФГОС	Ноябрь 2016 г. Сентябрь 2016 май 2017 Сентябрь, май Январь 2017	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы мониторинга
16	Отработка календарно-тематического планирования музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО	август 2016г – май 2017	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы планирования
17	Отработка календарно-тематического планирования инструктора по физической культуре в	август 2016г – май 2017	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы планирования

	соответствии с ФГОС ДО			
18	Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по введению ФГОС ДО	2016-2017	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	Годовые планы. Программы семинаров. Сценарии, конспекты, методические рекомендации
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				
19	Размещение на сайте ОУ информации по реализации «дорожной карты введения ФГОС ДО» на период до 2016 года	октябрь 2016 г	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	дорожная карта введения ФГОС ДО на 2016-2017 уч.г.
20	Подготовка материалов позитивного опыта педагогов для публикации в сборниках конференций различного уровня	2016-2017	педагоги ДОУ	материалы публикаций
21	Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2016-2017	Зав. Ермолаева Е.А., Ст. воспитатель Зверева Е.А.	Информация
4. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
22	Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	2016-2017	Зав. Ермолаева Е.А.	Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО

28	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	2015-2016	Зав. Ермолаева Е.А.	Материально-техническая база, соответствующая ФГОС ДО
----	---	-----------	------------------------	---