



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ №40
/М.В.Колоскова/

приказ № 11-29 от «14» сентября 2018

**План - график по введению ФГОС ДО
МБДОУ № 40 на 2018- 2019
учебный год
(«Дорожная карта»)**

№	Мероприятия	Срок	Ответственный	Форма представления результата
1. Управление введением ФГОС ДО				
1	Конкретизация информации для педагогов о Профессиональных стандартах педагогов	сентябрь 2018 г	Зав.М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева	материалы выступления, презентация
2	Обновление должностных инструкций для педагогов всех квалификационных категорий	2018 г	Зав.М.В.Колоскова	Должностные инструкции
3	Организация работы по корректировке программы	Октябрь 2018	Ст. воспитатель Е.А.Зверева рабочая группа	ООП
5	Корректировка. Рабочих программ воспитателя и специалистов	Октябрь 2018	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	РП

7	Управление созданием условий для реализации ООП	2018-2019	Зав. М.В.Колоскова	Приказы, отчеты, аналитические материалы
8	Управление подготовкой педагогов к реализации инвариантной части ООП (примерной образовательной программы дошкольного образования)	2018-2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева.	Аналитические материалы, приказы
9	Ознакомление педагогического коллектива с Основной образовательной программой ДОУ	Февраль 2019	Зав. М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева	материалы выступления на педагогическом совете
10	Корректировка программы развития в соответствии с ФГОС	Февраль 2019	Зав. М.В.Колоскова ст. воспитатель Е.А.Зверева	Программа развития
11	Корректировка презентации ОПП для размещения на сайте ДОУ	март 2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	презентация ООП
12	Корректировка рабочих программ со специалистами	март 2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	РП
13	Обеспечение участия педагогов в профессиональных объединениях города Миасса	2017-2019	Зав. М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева	Программы мероприятий. Конспекты, фотозаписи мероприятий

2. Методическое обеспечение введения ФГОС ДО

14	<p>Организация работы педагогов по параллелям по корректировке содержания календарно-тематического плана по областям и темам.</p> <p>Внесение корректив, дополнений</p>	<p>сентябрь 2018г – май 2019г</p>	<p>Зав. М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева</p>	<p>календарно-тематическое планирование, адаптированное к учреждению</p>
15	<p>Модели пространственной предметно-развивающей среды для детей дошкольного возраста в соответствии с примерной образовательной программой дошкольного образования</p>	<p>Апрель 2019г</p>	<p>Ст. воспитатель Е.А.Зверева</p>	<p>материалы семинара</p>
16	<p>Корректировка учебного плана, учебных программ воспитателей, регламента образовательной работы в ДОУ в соответствии с Федеральными государственными требованиями к структуре основной образовательной программы дошкольного образования</p>	<p>август-сентябрь 2018г.</p>	<p>Ст. воспитатель Е.А.Зверева</p>	<p>учебный план, учебные программы воспитателей, регламент</p>
17	<p>Формирование внутренней системы оценки качества образования:</p> <p>Организация работы педагогов с мониторингом индивидуального развития детей</p> <p>Проведение мониторинга удовлетворенности родителей качеством предоставляемых услуг.</p> <p>Система мониторинга условий реализации ФГОС ДО</p> <p>Оценивание уровня готовности педагогов к реализации ФГОС</p>	<p>Ноябрь 2018 г.</p> <p>Май 2019</p> <p>Сентябрь, май</p> <p>Сентябрь 2018</p>	<p>Ст. воспитатель Е.А.Зверева</p>	<p>материалы мониторинга</p>

18	Корректировка календарно-тематического планирования учителя-логопеда в соответствии с ФГОС ДО	август 2018г – май 2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	материалы планирования
19	Отработка календарно-тематического планирования музыкального руководителя в соответствии с ФГОС ДО	август 2018г – май 2019	Ст. воспитатель Зверева Е.А.	материалы планирования
20	Отработка календарно-тематического планирования инструктора по физической культуре в соответствии с ФГОС ДО	август 2018г – май 2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	материалы планирования
21	Проведение инструктивно-методических совещаний, обучающих семинаров и иных мероприятий по работе по ФГОС ДО	2018-2019г.	Зав. М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева	Годовые планы. Программы семинаров. Сценарии, конспекты, методические рекомендации

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

22	Размещение на сайте ОУ информации по реализации «дорожной карты введения ФГОС ДО» на период до 2018 года	октябрь 2018г	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	дорожная карта введения ФГОС ДО на 2017-2018 уч.г.
23	Подготовка к размещению презентации ООП ДОУ	февраль 2019	Ст. воспитатель Е.А.Зверева	ООП ДОУ для сайта
24	Подготовка материалов позитивного опыта педагогов для публикации в сборниках конференций различного уровня	20018-2019г.	педагоги ДОУ	материалы публикаций

25	Информирование родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2018-2019г.	Зав. М.В.Колоскова, ст. воспитатель Е.А.Зверева	Информация
4.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО				
26	Формирование нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	2018-2019г.	Зав. М.В.Колоскова	Нормативно-правовые документы федерального, регионального, муниципального, институционального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО				
27	Обеспечение соответствия материально-технической базы требованиям ФГОС ДО (приобретение пособий, оборудования и т.д.)	2018-2019	Зав. М.В.Колоскова	Материально-техническая база, соответствующая ФГОС ДО